MM/290/04/2017
Nowy Sacz, dnia 14 kwietnia 2017 r.

Prezes

Krajowej Izby Odwotawczej
ul. Postepu 17a

02-676 Warszawa

Odwotujacy: NEWAG S.A. w Nowym Saczu, ul. Wyspianskiego 3, 33-300 Nowy Sacz,
tel. (18) 449 63 60, fax (18) 449 63 66, e-mail: newag@newagq.pl
reprezentowana przez Zbigniewa Konieczka (Prezesa Zarzadu)
oraz Bogdana Borka (Wiceprezesa Zarzadu)

Zamawiajacy: PKP Intercity S.A. Aleje Jerozolimskie 142A 02-305 Warszawa
e-mail do korespondencji: barbara.krolak@intercity.pl

Dotyczy: Postepowanie o udzielenie zamodwienia na wykonanie naprawy okresowej na
o-tym poziomie utrzymania wraz z modernizacjg oraz przegladu na 3-cim poziomie
utrzymania 60 wagondw osobowych, nr postepowania 24/02/TUT/2017

Strona internetowa zamawiajgcego: www.intercity.pl

Dziennik Urzedowy Wspoéinot Europejskich, w ktéorym zostalo zamieszczone
ogloszenie o zamoéwieniu; 2017/S 067-126975
Data opublikowania Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia: 05 kwietnia 2017 r.

ODWOLANIE WYKONAWCY

NEWAG S.A. z siedzibg w Nowym Saczu, przy ul. Wyspianskiego 3, zarejestrowana w
Krajowym Rejestrze Sadowym przez Sad Rejonowy dla Krakowa — Srédmiescia Wydziat Xl
Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000066315, dziatajac jako Wykonawca, posiadajacy
potencjat techniczny, organizacyjny i ekonomiczny, umozliwiajacy wykonanie przedmiotu
zamobwienia, na podstawie przepisu art. 180 ust. 1 Ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. 2004 r. Nr 19 poz. 177) (,Ustawa"”) wnosi odwotanie wobec
tresci Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamoéwienia w postepowaniu prowadzonym przez
PKP Intercity S.A. — w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie naprawy okresowej
na 5-tym poziomie utrzymania wraz z modernizacja oraz przegladu na 3-cim poziomie
utrzymania 60 wagonéw osobowych, nr postepowania 24/02/TUT/2017.

Odwolujgcy zarzuca Zamawiajacemu:

1. naruszenie art. 387 § 1 KC i at. 58 § 1 i 2 KC
w 2wigzku z art. 14 oraz 139 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2 Ustawy, art. 7, art. 30 ust. 4 i art.
36 ust. 1 pkt 16) Ustawy poprzez zobowigzanie wykonawcy do wykonania modernizacii
pierwszego wagonu w terminie 100 dni kalendarzowych, wykonania modernizacji
kolejnych wagondéw w terminie 70 dni kalendarzowych, przekazania kompletnej
dokumentacji modernizacji w terminie 80 dni kalendarzowych oraz przekazania




szczegdfowego projektu rozwigzarn w terminie 30 dni kalendarzowych od podpisania
umowy, co stanowi $wiadczenie obiektywnie niemozliwe do wykonania lub co najmniej
ogranicza konkurencje na rynku;

2. naruszenie art. 29 ust. 1 Ustawy, art. 36 ust. 1 pkt 16) Ustawy oraz art. art. 353 [1] i 627
KC w zwigzku z art. 14 oraz 139 ust. 1 Ustawy poprzez sformutowanie niejednoznaczne;
I niedookreslonej tresci § 12 i 13 zatgcznika nr 12 do SIWZ polegajgce na braku
wskazania, ze udzielone licencie odnoszg sig wylacznie do wagondéw naprawianych na
podstawie niniejszego zamowienia, co mogtoby prowadzic do interpretacj,
iz Zamawiajacy nabywa prawo do korzystania z oprogramowania i dokumentacji w celu
napraw i utrzymania wszelkich wagonéw, réwniez nie objetych przedmiotem zamowienia.

Wykonawca wnosi o nakazanie Zamawiajgcemu:

1) zmiang terminu, wymienionego w Rozdziale VI SIWZ ust. 5, naprawy wraz z modernizacjg
pierwszego wagonu {czas postoju wagonu) na 310 dni kalendarzowych.

2) zmiang terminu, wymienionego w Rozdziale VI SIWZ ust. 4, naprawy wraz z modemizacja
jednego wagonu (czas postoju wagonu) na 90 dni kalendarzowych — liczac nie wczesniej
jednak niz od dnia odbioru po modernizacji pierwszego wagonu

3) zmiang terminu, wymienionego w Rozdziale Vi SIWZ ust. 2 oraz w §4 ust. 2 zatgcznika nr
12 do SIWZ, wykonania naprawy wraz z modernizacjg wszystkich wagondw na 42 miesigce
od dnia zawarcia umowy, a ca za tym idzie zmiang terminu realizacji przedmiotu
zamowienia, wymienionego w Rozdziale VI SIWZ ust. 1 oraz w §4 ust. 1 zatgcznika nr 12 do
SIWZ, na 60 miesiecy od dnia zawarcia umowy,

4) zmiang terminu, wymienionego w §8 ust. 3 zalgcznika nr 12 do SIWZ, sporzadzenia i
przekazania szczegotowych projektow i wariantéw rozwigzan na 160 dni kalendarzowych od
dnia zawarcia umowy

5) zmiang terminu, wymienionego w §10 ust. 2 zatagcznika nr 12 do SIWZ, sporzadzenia i
przekazania Dokumentacji wymienionej w §10 ust. 1 na 240 dni kalendarzowych

6) zmiang § 12 i 13 zalacznika nr 12 do SIWZ poprzez sprecyzowanie, ze udzielone licencje
uprawniajg Zamawiajacego do korzystania z dokumentacji i oprogramowania wylgcznie
w celu napraw i utrzymania wagonow objetych przedmiotem zaméwienia.

Uzasadnienie

l.  Wykazanie interesu odwotujaceqo zgodnie z art. 179 § 1 Ustawy.

Odwolujgcy jest producentem oraz podmiotem $wiadczacym ustugi napraw i modernizadji
taboru szynowego. W ramach swej dziatalnosci Odwotujacy dokonuje réwniez modernizacii
wagonow begdacych przedmiotem niniejszego zaméwienia. Ponadto, odwolujacy spetnia
opisany w SIWZ wymég doswiadczenia oraz inne warunki udzialu w postepowaniu.
Odwolujgcy zamierza wziaé udziat w przedmiotowym postepowaniu, ubiegajac sie o
uzyskanie zamdwienia. JednakZze postanowienia SIWZ, sformutowane z naruszeniem
wskazanych w petitum odwolania przepiséw prawa, uniemozliwiajg Odwotujgcemu
prawidlowe sporzadzenie oferty i przystapienie do udziatu w postepowaniu.

H. Uzasadnienie zarzutéw odwolania.

Zamawiajacy w dniu 05 kwietnia 2017 r. opublikowat na swojej stronie internetowej
ogloszenie, a takze SIWZ wraz z zatgcznikami. Zgodnie z zapisami SIWZ wykonawca jest




zobowigzany do dostarczenia dokumentu uprawniajagcego do eksploatacji wagonu na
infrastrukturze kolejowej na obszarze RP. Zgodnie z trescig ogloszenia i postanowieniami
SIWZ Wykonawca zobowigzany jest do wykonania modernizacji pierwszego wagonu w
terminie 100 dni kalendarzowych a kolejnych wagondw w terminie 70 dni kalendarzowych.
Natomiast na przekazanie kompletnej dokumentacji modernizacji wykonawca ma 80 dni
kalendarzowych, a na przekazanie szczegdlowego projektu rozwiazan 30 dni
kalendarzowych od podpisania umowy.

W tym miejscu zachodzi konieczno$¢ zwrdcenia uwagi na fakt, iz zakreslony przez
Zamawiajgcego czas winien umozliwia¢ wykonanie wszystkich zobowigzan Wykonawcy tj.
uwzgledniac nie tylko prace zwigzane z modernizacjg wagonu, ale takze stosowne badania i
przebieg procedury zwiazanej z uzyskaniem zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji
typu pojazdu kolejowego na terenie Polski.

Odwolujacy wskazuje, iz procedura uzyskiwania zezwolenia, o ktérym mowa
powyzej, nie zostata jeszcze w praktyce stosowana, gdyz dotychczas modernizowane
wagony dopuszczane byly do ruchu w oparciu o $wiadectwo dopuszczenia do eksploatacii
typu pojazdu kolejowego dla pierwszego egzemplarza. Zgodnie z art. 8 ust. 1§ 2 TSI
Loc&Pas 2014 po 31 maja 2017 r. dla pojazdéw dopuszczonych w tzw. trybie
$wiadectwowym, eksploatowanych na gléwnej sieci kolejowej, nie ma mozliwoéci wydania
swiadectwa dopuszczania do eksploatacji typu na czas okresiony ani bezterminowego, jak
rowniez nie ma mozliwosci przeprowadzenia procedury potwierdzenia zgodnosci wyrobu z
typem (2rodto: stanowisko Prezesa Urzedu Transportu Kolejowego opublikowane na stronie
internetowej UTK). Istotnym jest tez fakt, ze certyfikaty w oparciu o ktére nalezy uzyskiwac
zezwolenie na pojazd ulegajg zmianie. Oznacza to, ze taki zakres prac i stosowanych
specyfikacji nie byt jeszcze nigdy wykonywany przez jakikolwiek podmiot dziatajacy na
rynku.

Dotychczas wigkszos¢é podmiotéw realizujgcych zamowienie, kidrego przedmiotem
byta modernizacja wagonow, dzialalo w ramach przewidzianej uproszczonej procedury
dopuszczania kolejnych egzemplarzy danego typu pojazdu kolejowego w oparciu o
zgodnos¢ z dopuszczonym typem, ktora nie wymaga udzialu organu administracii
publicznej, jakim jest Prezes UTK. Zgodnie bowiem z ustawa z dnia 28 marca 2003r. o
transporcie kolejowym kolejne pojazdy kolejowe zgodne z typem, dia ktérego Prezes UTK
wydat Swiadectwo dopuszczenia do eksploatacfi typu, uznaje sie za dopuszczone do
eksploatacji, jezeli producent wystawi deklaracie zgodnosci z typem lub potwierdzenie
zgodnosci wyrobu z typem, w zaleznosci od adnotacji w $wiadectwie typu. Dotychczasowa
procedura umozliwiata uzyskanie dopuszczenia pojazdu w terminie przewidzianym przez
Zamawiajgcego. Jednakze wobec zmiany przepisow, konieczno$é wydania zezwolenia
znacznie wydluza proces, czynigc obiektywnie niemozliwym spelnienie wymagania
modernizacji i uzyskania stosownego zezwolenia w wyznaczonym terminie dia wszystkich
podmiotdw na rynku, kidre moglyby bra¢ udziat w niniejszym postepowaniu.

Odwotujacy pragnie zaznaczy¢, ze na mocy ustepu 7 Art. 23b ustawy o transporcie
kolejowym Prezes UTK moZe nadto Zzada¢ dostarczenia dodatkowych informacii,
przeprowadzenia analiz zagrozen lub badan sieci kolejowej w celu sprawdzenia zgodnosci
technicznej pojazdu kolejowego z siecig kolejowa i wymogami bezpieczeistwa. Badania na
sieci kolejowej mogg by¢ przeprowadzane w okresie 3 miesiecy od dnia przekazania



zgdania Prezesa UTK. Majac na uwadze czas na badania dodatkowe- 3 miesiace i
zakreslony termin na rozpoznanie wniosku- 2 miesigce, a takze konieczne badania przed
ziozeniem samego wniosku- trwajace ok. 3-5 miesigcy w sposob oczywisty nalezy
stwierdzi¢, ze nie ma obiektywnej mozliwosci zachowania terminu zakreslonego przez
Zamawiajgacego na dokonanie modernizacji i uzyskania stosownego zezwolenia.

Wskazany czas realizacji zamowienia jest obiektywnie niemozliwy do zachowania dla
wszystkich podmiotow, ktére funkcjonuja na rynku i cheiatyby wzigé udziat w toczacym sie
postepowaniu, co skutkuje niewaznoscig postanowiert umownych w tym zakresie.

Odnosnie wymagan co do terminéw przekazania do uzgodnienia projektu rozwigzan
technicznych oraz kompletnej dokumentacji, na bazie swojego wieloletniego do$wiadczenia
wykonawca wskazuje iz opisany w SIWZ zakres modernizacji jest bardzo szeroki. Obejmuje
on wszystkie elementy wagonu, a takze zabudowe catkowicie nowych systeméw
elektronicznych a takze catkowicie nowych woézkéw. Wobec rygorystycznych wymagan
Zamawiajacego i tak szerokiego zakresu modernizacji nie jest obiektywnie mozliwe
sporzadzenie dokumentacji w wymaganym obecnie terminie. Dodatkowo wymaganie
zabudowy podczas modernizacji nowych wozkow prowadzi do koniecznoéci ich
zaprojektowania i przebadania, a same badania tego elementu trwajg co najmnigj 2
miesigece i musza by¢ przeprowadzone niezaleznie od badan homologacyjnych catego
wagonu.

W zwigzku z powyzszym, uwzgledniajac podstawowy cel prawa zamowien
publicznych, jakim jest efektywne i gospodarne dysponowanie $rodkami publicznymi oraz
zapewnienie dostepu do zamowien wszystkim podmiotom zdolnym do ich wykonania,
wnioskowang zmiang nalezy uzna¢ za w petni uzasadniona.

Okreslony przez Zamawiajacego termin realizacji przedmiotu zaméwienia nosi cechy
umowy o Swiadczenie niemoZliwe, a zgodnie z art. 387 § 1 KC (ktéry na postawie art. 14
Ustawy Pzp znajduje zastosowanie)} umowa taka jest niewazna. Wykonanie zaméwienia o
przyjetym przez Zamawiajacego w opisie przedmiotu zaméwienia zakresie, w terminie przez
niego wymaganym realnie i rzeczywiscie nie jest mozliwe i to z przyczyn obiektywnych.
Ponadto Odwolujacy wskazuje, ze obiektywng niemozliwoscig jest nie tylko niemoznosé
faktyczna i prawna, ale takze w jej zakres wchodzg sytuacje, gdy wykonanie $wiadczenia
jest wprawdzie moZliwe, ale pociagatoby za sobg szczegolnie wysokie koszty, naklady czy
starania. Warto w tym miejscu zwréci¢ uwage na fakt, iz takimi kosztami dla Zamawiajacego
bedg przykiadowo ceny ofert, ktére ze wzglgdu na znacznie zwigkszone w takim przypadku
ryzyko natozenia kary umownej za niedotrzymanie terminu wykonania modernizacji, beda to
ryzyko obejmowac. Wprawdzie Zamawiajacy moze dowolnie wyznaczyé termin realizacji
zamowienia, jednakze dokonujac jego dookreslenia, powinien zwazyé, by termin byt reainy i
obiektywnie mozliwy do dochowania.

Z ostroznosci Odwolujac podnosi ponadto, iz nawet gdyby teoretycznie zafozyd,
iz spetnienie przedmiotowego $wiadczenia w wymaganym przez Zamawiajacego terminie
nie jest obiektywnie niemozliwe, to bezsprzecznie postanowienia dotyczace termindw
wykonania zamoéwienia w zasadzie wylacza jakakolwiek konkurencie w niniejszym
postgpowaniu, poniewaZz Odwotujacy, ktéry jest jednym z dwéch gldéwnych  podmiotow



dziatajgcych na rynku produkcji i napraw taboru szynowego, nie bedzie w stanie zlozyé
oferty w niniejszym postepowaniu.

W zakresie zarzutu niejednoznacznego opisu przedmiotu zaméwienia Odwotujacy
podnosi, co nastepuje:

Zobowigzanie Wykonawcy do udzielenia licencji na korzystanie z dokumentacii
technicznej pojazdow objgtych zaméwieniem publicznych zasadniczo nie budzi watpliwosci.
Albowiem zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 pazdziernika 2005 r.
w sprawie ogolnych warunkdw technicznych eksploatacji pojazdow kolejowych (Dz. U. 2005
nr 212 poz. 1771) producent pojazdu kolejowego (oraz podmiot wykonujacy naprawe)
zobowigzany jest do przekazania uzytkownikowi pojazdu dokumentacji technicznej
wskazanej w § 11 rozporzadzenia. Ze wzgledu na charakter tego rodzaju dokumentadii
(rysunki, instrukcje, opisy) nalezy domniemaé, iz dokumentacja techniczna stanowi utwor w
rozumieniu art. 1 ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz. U. 1994 r. Nr 24 poz. 83) Samo przekazanie dokumentacji technicznej, jako
wydanie nosnika na kiorym jest ona zapisana w formie analogowej lub cyfrowej,
nie upowaznia jeszcze uzytkownika pojazdu do korzystania z tych utworéw. W celu peinej
realizacji istoty postanowien wskazanego rozporzadzenia, ktérym jest mozliwosé
dysponowania przez uZytkownika dokumentacja techniczng w celu eksploatacji pojazdow,
konieczne jest udzielenie przez producenta odpowiedniej licencji na korzystanie z
majatkowych prawa autorskich do wydanej dokumentacji.

Odwolujacy nie kwestionuje zatem, iz Zamawiajacy jest uprawniony do zadania
udzielenia licencji na Kkorzystanie z przekazywanej Zamawiajgcemu dokumentaci
technicznej, w tym dokumentaciji konstrukcyjnej. Jednakze Odwolujacy podnosi, iz zadanie
udzielenia licencji na korzystanie z dokumentacji jest uzasadnione wylacznie w zakresie
odnoszacym sig¢ do przedmiotu zamdwienia, tj. wagonéw naprawianych w ramach tego
konkretnego zamowienia. Natomiast brak jakichkolwiek podstaw do wymagania udzielenia
licencji do uzycia dokumentaciji technicznej do napraw i utrzymania takze innych wagonow,
ktore nie s objete przedmiotowym zaméwieniem. W takim przypadku doszioby do
naruszenia istoty stosunku zobowigzaniowego jakim jest umowa o dzieto. Ponadto licencja
przestataby by¢ $wiadczeniem dodatkowym i wykraczalaby poza przedmiotem zamdwienia

Zamawiajacy nie wskazal bezposrednio, ze licencja dotyczy wylacznie wagonow
objetych przedmiotem zaméwienia, co prowadzi do niejednoznacznosci opisu przedmiotu
zamowienia i moze powodowa¢ watpliwosci interpretacyjne. Z tego wzgledu podniesiony
zarzut jest w petni uzasadniony.

Zalgczniki: .
1. Dowdd uiszczenia
2. KRS Wykonawcy
3. Dowod dorgczenia odpisu odwotania Zamawiajgcemu

taty




Bank Pekao

Potwierdzenie wykonanej operaciji

w systemie bankowosci internetowej Pel-:ac::BIZNES24

Dane wiasciciela rachunku

Nazwa wlasciciela NEWAG SPOLKA AKCYJNA Adres wlasciciela
Rachunek wlasciciela B8 1240 4748 1111 0000 4875 1689

Dane kontrahenta/zleceniodawcy

Nazwa Urzqd Zeméwlied Publlcznych Adres

Rachunek PLE0 1010 1010 0081 3622 3100 0000

Szczegodty operacii

UL. WYSPIANSKIEGO 3,

33-300 NOWY SACZ

Data waluty 12.04.2017
Data ksiegowania 12.04.2017 15:10:30

Kwota -15 000,00 PLN

Tytut operacji Wpls od odwolanla- nr postgpowanla 24/02TUT/2017 prowadzonym przez PKP Interchy S.A
Kod cperacji 020

Opis kodu operacji Przelew krajowy ()

Referencje bankis 1700412987652042

Data wystawienia 13.04.2017 1547

W rozliczeniach transgramcznych nalezy uzywaé numeru rachunki IBAN oraz kedu BIC
Numer [BAN tego rachunku FLBB 1240 4748 1111 0000 4875 1689 kod BIC Banku Pekan SA PRKOPPLPW.

Bark Polska Kasa Opieli Spalka Akcyjna z siedzibg w Warszawie, ul Graybowska 5357 wpisany pod numerem KRS, 8000014843 do Rejesinu Frzedsigbiorcow, prowadzonego przez Sad Rejongwy dlam st

Strona

7t

Warszawy, X1l Wydzigl Gospadarczy Krajawego Rejesiru Sadowege; NIP. 526-00-06-B4 1. wysokose kapilah: zektzdowege | kapilalu wplaconega' 262 470 034 zlotych, wediug stanu na dzian 28 grudnia 2042 r.:
Srodki zgromadzone w Banku Pekaa § A {dalej Bank) na rachunkach bankowych objete 58 gwarancja Bankowego Funduszu Gwarancynego (dalej’ BFG)

Dokument sporzadzony elektranicznie na podstawie Arl, 7 usl. 112 Uslawy Prawc bankawe, Art. 6C ke, Af. 20 usl. 2 i 5 Ustawy o rachunkowosci. Nie wymaga

stempia i podpisu.




Identyfikator wydruku: RP/66315/44/20170414082235 Strona 1z 10

CENTRALNA INFORMACIA KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO
KRAJOWY REJESTR SADOWY

Stan na dzieri 14.04.2017 godz, 08:22:35
Numer KRS: 0000066315

Informacja odpowiadajaca odpisowi aktualnemu
Z REJESTRU PRZEDSIEBIORCOW
pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze
Sadowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz,1186, z p6zn. zm.)

30.11.2001

05,08.2016

KR.XII NS-REJ.KRS/20161/16/461

|SAD REJONOWY DLA KRAKOWA-SRODMIESCIA W KRAKOWIE » XII WYDZIAL GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO

Dziat 1

REGON: 490490757, NIP: 7340009400
"NEWAG" SPOLKA AKCYINA

RHB 780 SAD REJONOWY WYDZIAL V GOSPODARCZY W NOWYM SACZU
NIE

kraj POLSKA, woj. MALOPOLSKIE, powiat M. NOWY SACZ, gmina M, NOWY SACZ, migjsc. NOWY SACZ
I. WYSPIANSKIEGO, nr 3, lok. —, miejsc. NOWY SACZ, kod 33-300, poczta NOWY SACZ, kraj POLSKA
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06.09.1994R KANC, NOTAR, PAWEL BLASZCZAK WARSZAWA REP. A NR 17206/94

ZMIANY STATUTU DOTYCHCZAS NIEZAREIESTROWANE AKT NOT. Z 30.05.2001 KANC.NOTAR.
ELZBIETY SMAL-KWIATEK W NOWYM SACZU REP. A NR 1397/2001: ART.4, ART.7.1; ART.13.1;
ART.17.1; ART.15; ART.19.2;20.1;22.2;29.2;; ART.28.1 PKT 1,2,; ART.31.1. '

29.05.2002R REPERTORIUM A NUMER: 1230/2002 KANCELARIA NOTARIALNA - ELZBIFTA
SMAL-KWIATEK W NOWYM SACZU
ART.5, ART.9, ART.10, ART.12, ART.16, ART.26, ART.34, ART.17, ART,25

AKT NOTARIALNY Z DNIA 30 CZERWCA 2004R. NR REPERTORIUM A 8043/2004,
SPORZADZONY PRZEZ NOTARIUSZA, KANCELARIA NOTARIALNA JACEK NALEWAJEK W
WARSZAWIE

NOWY TEKST SATUTU SPOLKI

15,04.2005R., REP. A NR 358372005, NOTARIUSZ JACEK ZALEWAJEK, KANCELARIA
NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA § 1

21.06.2006 R.; REP.A NR 5881/2006; NOTARIUSZ JACEK NALEWAJEK; KANCELARIA
NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. GRZYBOWISKA 2/33;

ZMIENIONO: §25 UST.2 PKT 11, PKT 12, PKT 13

DODANQ: W §6 PKT 42, PKT 43 1 PKT 44,

AKT NOTARIALNY Z DNIA 06.03.2008 ROKU, SPORZADZONY PRZEZ NOTARIUSZA JACKA
NALEWAJIKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. GRZYBOWSKA 2 LOK. 33,
REPERTORIUM A NR 2205/2008; ZMIANA PARAGRAFU 7 UST.1 STATUTU SPOLKT, '

AKT NOTARIALNY Z DNIA 24.07.2009R., REPERTORIUM "A" NR 9137/2009 SPORZADZONY
PRZEZ ASESORA NOTARIALNEGO EWE CZEKALA ZASTEPCE NOTARTUSZA MAT
MATIAKOWSKIE] Z KANCELARII NOTARIALNE) W WARSZAWIE

ZMIANIOND: § 6, § 13, § 17.1, § 18 UST, 3, § 18 UST. 4, § 18 UST. 6, § 20, §21 UST. 1, § 23
UST.1,§ 28 UST. 2

SKRESLONO: § 7 UST. 3, § 28 UST. 3, § 2B UST. 4, § 28 UST.5, § 29

DODANO: §31 UST. 4

UCHWALA ZWYCZAINEGO ZEBRANIA WALNEGO ZGROMADZENIA AKCIONARIUSZY NR 20 2
DNIA 26 CZERWCA 2012 R. - AKT NOTARIALNY NR REPERTORIUM 4912/2012 SPORZADZONY
PRZEZ NOTARIUSZA JACKA NALEWAJEK, KANCELARIA NOTARIALNA JACEK NALEWAJEK MAJA
MATIAKOWSKA SPOLKA CYWILNA UL, GRZYBOWSKA 2/33 WARSZAWA, 00-131 WARSZAWA

UCHWALA ZWYCZAINEGO ZEBRANIA WALNEGO ZGROMADZENIA AKCIONARIUSZY NR 21 7
DNIA 26 CZERWCA 2012 R. - AKT NOTARIALNY NR REPERTORIUM 4912/2012 SPORZADZONY
PRZEZ NOTARIUSZA JACKA NALEWAJEK, KANCELARIA NOTARIALNA JACEK NALEWAJEK MAJA
MATIAKOWSKA SPOLKA CYWILNA UL. GRZYBOWSKA 2/33 WARSZAWA, 00-131 WARSZAWA

25,06.2013 R. NOTARIUSZ JACEK NALEWAJEK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE,
REPERTORIUM A NUMER 7746/2013- ZMIANA STATUTU

§ 6- DODANO PKT, 63

§ 21 UST. 1

§25- DODANO UST. 3

AKT NOTARIALNY Z DNIA 25.11.2014 R. - REP. A NR 14201/2014, NOTARIUSZ JACEK
NALEWAJEK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE - DODANG § 3 UST. 3, ZMIENIONO §
UsT. 1.

NIEQZNACZONY

NIE
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Brak wpisow

11 250-000,25 2t

11 250 000,25 2t

Brak wpisdw
1A
20700000
B
4140000
AKCIE NIE SA UPRZYWILEIOWANE

ot
20160000
AKCIE NIE SA UPRZYWILEJOWANE
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AKCIE NIE SA UPRZYWILEJOWANE

Brak wpisow

Dziat 2

ZBIGNIEW STANISEAW

159043013494

| e

Jooinms

Rk
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- |ozer
64101904391

kK

WICEPREZES ZARZADU
NIE

JAKUBAS
ZBIGNIEW
52042503474
PYSZCZEK.

e
SZWARC

KATARZYNA WERONIKA
80032901083
KAMIRSKI
65082700630

Brak wpisow

Dzial 3

30, 20, Z, PRODUKCIA LOKOMOTYW KOLEIOWYCH ORAZ TABORU SZYNOWEGOD

33, 17, Z, NAPRAWA I KONSERWACIA POZOSTALEGO SPRZETU TRANSPORTOWEGO

25, 62, Z, OBROBKA MECHANICZNA ELEMENTOW METALOWYCH

33, 12, Z, NAPRAWA 1 KONSERWACIA MASZYN

33, 11, Z, NAPRAWA I KONSERWACIA METALOWYCH WYROBOW GOTOWYCH

+129, 32, Z, PRODUKCIA POZOSTALYCH (ZESCI I AKCESORIGW DO POJAZDOW SILNIKOWYCH,
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Z WYLACZENIEM MOTOCYKLI

:|71, 20, B, POZOSTALE BADANIA ] ANALIZY TECHNICZNE
|49, 10, 2, TRANSPORT KOLETOWY PASAZERSKI MIEDZYMIASTOWY
49, 20, Z, TRANSPORT KOLEJOWY TOWAROW

77, 39, 2, WYNAJEM 1 DZIERZAWA POZOSTALYCH MASZYN, URZADZEN ORAZ DOBR
| MATERIALNYCH, GDZIE INDZIE) NIESKLASYFIKOWANE

ry Alan
nk do
27.01.2001 01.01.2000R DO 31.12.2000R
112.03.2002 01.01.2001R DO 31.12.2001R
118.03.2004 01.01.2002 R DO 31.12.2002 R
|23.08.2005 01.01.2004 - 31.12.2004R.
30.06.2006 01.01,2005 R. DO 31.12.2005 R,
30.03.2007 01.01.2005-31.12.2005 ROK
20.08.2000 01.01,2006-31,12,2006 ROK
{31.07.2008 OD 01,01.2007 R DO 31,12.2007 R
128,08.2009 01.01.2008-31.12.2008
129.07.2010 101.01.2009 - 31.12.2009
16.07.2011 01.01.2010 R. - 31,12.2010 R.
20.08,2012 01.01.2011-31.12.2011
11.07.2013 01.01.2012 - 31.12.2012
01.07.2014 0D 01,01,2013 DO 31.12.2013
12.06.2015 0D 01.01.2014 DO 31.12,2014
17.08.2026 OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Kook 01.01.2000R DO 31.12.2000R
- 01.01.2001R DO 31.12.2001R
Rk 01.01.2002 R DO 31.12.2002 R
FEAEE 01.01.2004 - 31.12.2004R.
*xxx 01.01.2005 R. DO 31,12,2005 R.
s 01.01.2005-31.12,2005 ROK
R ERK 01.01.2006-31,12.2006 ROK
koo OD 01.01.2007 R DO 31.12.2007 R
*REAK 01.01.2008-31.12.2008
HHAEE 01.01.2009 - 31.12.2009
— 01.01.2010 R, - 31.12.2010 R.
— 01,01,2011-31.12.2011
o xk 01.01,2612 - 31.12.2012
*xnn OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
HHKEE 0D 01,01.2014 DO 31.12.2014
i OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
— 01.01.2000R DO 31,12,2000R
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- 01.01.2001R DO 31.12,2001R
R 01.01,2002 R DO 31.12,2002 R
*EE KK 01.01.2004 - 31.12,004R.
*EERE 01.01.2005 R, DO 31.12.2005 R,
- 01.01.2005-31.12,2005 ROK
i  |01.01,2006-31.12.2006 ROK
xR 0D 01,01.2007 R DO 31,12.2007 R
— 01.01.2008-31.12.2008
rREEE 01.01.2009 - 31,12.2009
xxks 01.01.2010R. - 31.12.2010 R.
xxxas 01.01.2011-31.12.2011
— 01.01.2012 - 31.12,2012
— OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
kR | 0D 01.01.2014 DO 31.12.2014
xxaan 0D 011.01.2015 DO 31.12.2015
i 01.01.2000R DO 31.12.2000R
HETER 01.01.2001R DO 31.12.2003R
*AEEK 01.01.2002 R PO 31.12.2002 R
wHRRR 01.01.2004 - 31,12.2004R.
*RRRE 01,01.2005 R. DO 31,12.2005 R.

| Hrrnn 01.01.2005-31.12.2005 ROK
*x | 01.01.2006-31.12.2006 ROK

AR 0D 01.01.2007 R DO 31.12.2007 R
xrxn 01.01.2008-31.12.2008

Rk 01.01.2009 - 31.12,2009

i 01.01.2010 R, - 31.12.2010 R,
ok 01.01.2011-31.12,2011

Riaa 01.01.2012 - 31.12.2012

ek OD 01.01.2013 DO 31.12.2013

Henrex ~ |0D 01.01.2014 DO 31.12.2014
HAEAE 0D 01.01.2015 DO 31,12.2015

06,12.2007 01.01,2006-31.12.2006
28.08.2009 01.01.2008-31.12.2008
29.07.2010 01.01.2009 - 31,12.2009
16,07.2011 |01.61.2010 R. - 31,12.2010 R,
20.08.2012 01.01.2011-31.12.2011
11,07.2013 01.01.2012 - 31,12.2012
01.07.2014 0D 01.01.2013 DO 31.12,2013
12.06.2015 0D 01.01.2014 DO 31.12.2014
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|13.07.2016

0D 01.01.2015 DO 31.12.2015

L 2L 2

01.01.2006-31.12.2006

ok

01.01,2008-31.12.2008

(| kEEEK

. 01.01.2009 - 31,12,2009

kK

01,01,2010R, - 31,12,2010 R,

01.01,2011-31.12.2011

01.01.2012 - 31.12.2012

10D 01.01.2013 DO 31.12.2013

0D 01.01.2014 DO 31.12.2014

0D 01.01.2015 DO 31.12,2015

01.01.2006-31.12,2006

01.01.2008-31.12.2008

101.01.2009 ~ 31,12.2009

01,01.2010R, - 31,12.2010 R,

01.01.2011-31.12.2011

01.01.2012 - 31.12.2012

0D 01.01.2013 DO 31,12,2013

-] kakokk

0D 01.01.2014 DO 31.12.2014

ik

0D 01.01.2015 DO 31.12.2015

EEFEE

01.01.2006-31,12,2006

nnk

01.01.2008-31.12.2008

1 ek

01.01.2009 ~ 31.12.2009

[ ok

01.01L2010R. - 31.12,2010 R,

KEHER

01.01,2011-31,12,2011

Aok Ek

01.01.2012 - 31.12.2012

:| X E

0D 01.01.2013 DO 31.12.2013

HHRRK

QD 01.01.2014 DO 31.12.2014

.!****

0D 01.01.2015 DO 31.12.2015

31.12.1995

Dziat 4

Brak wpisow
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Rubryia 2 - Wierzytelnosd -
Brak wpisdw

g
W egzekucyjnych

Brak wpis6w

Dziat 5

Brak wpiséw

Dziat 6

Brak wpisow

Brak wpisdw

Brak wpisdw

PRZEJECIE CZESCI MAJATKU INNE) SPOLKT W WYNIKU PODZIALU

PODZIAL NASTEPUIE POPRZEZ PRZENIESIENIE CZESCI MAJATKU SPOLKI NEWAG GLIWICE
SPOLKA AKCYINA 2 SIEDZIBA W GLIWICACH, WPISANE] DO REJESTRU PRZEDSIEBIORCOW
PROWADZONEGO PRZEZ SAD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAL GOSPODARCZY
KRAJIOWEGO REJESTRL SADOWEGO POD NUMEREM KRS 0000027571 (SPOLKI DZIELONEJ)
W POSTACT ZORGANIZOWANE] CZESCI PRZEDSIEBIORSTWA NA "NEWAG" SPOLKA

TPRZEZ WYDZIELENIE W ZAMIAN ZA AKCIE "NEWAG" S.A.
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UCHWALA O PODZIALE 205TAtA PODIETA PRZEZ NADZWYCZAINE WALNE ZGROMADZENIE
AKCOIONARIUSZY NEWAG GLIWICE S.A. (SPOLKA DZIELONA) W DNIU 25 LISTOPADA 2014
ROKU T UMIESZCZONA W PROTOKOLE SPORZADZONYM PRZEZ NOTARIUSZA KRZYSZTOFA
MADEJA, KANCELARLA NOTARIALNA KRZYSZTOF MADE] JADWIGA PRZYSZLAK SPOLKA
CYWILNA W ZABRZL), REPERTORIUM A NR B665/2014.

UCHWALA O PODZIALE ZOSTAEA PODIETA PRZEZ NADZWYCZAINE WALNE ZGROMADZENIE
AKCIONARIUSZY "NEWAG" S.A. (SPOLKA PRZEIMUJACA) W DNIU 25 LISTOPADA 2014
ROKU 1 UMIESZCZONA W PROTOKOLE SPORZADZONYM PRZEZ NOTARIUSZA JACKA
NALEWAJEK PROWADZACEGO KANCELARIE NOTARIALNA W WARSZAWIE, REPERTORIUM A
NR 1420172014,

Brak wpisow

ub zescijest

NEWAG GLIWICE SPOLKA AKCY2NA

KRAJOWY REJESTR SADOWY

272498791

Brak wpisow

Brak wpisow

data sporzadzenla wydruku 14.04.2017

adres strony intemetowej, na ktdrej s3 dostepne informacje z rejestru; https://ems.ms.gov.pl




